
1 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO
100%

2 MOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
70% 30%

3 COMPRA EQUIPAMENTOS
100%

4 ENTREGA NO CANTEIRO DA OBRA DE MATERIAIS DE DUTOS
70% 30%

5 FABRICAÇÃO E  INSTALAÇÃO DE DUTOS / DIFUSÃO DE AR
30% 40% 20% 10%

6 ENTREGA NO CANTEIRO DA OBRA DE MATERIAIS DE CIRCUITO FRIGORÍFICO
70% 30%

7 INSTALAÇÃO DAS REDES E CIRCUITOS FRIGORÍFICOS
30% 40% 20% 10%

8 ENTREGA NO CANTEIRO DA OBRA DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA
70% 30%

9 INSTALAÇÃO DAS REDES HIDRÁULICAS DE ÁGUA
30% 40% 20% 10%

10 ENTREGA  NO CANTEIRO DA OBRA DE  EQUIPAMENTOS
70% 30%

11  INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
70% 30%

12 ENTREGA  NO CANTEIRO DA OBRA DE  EQUIPAMENTOS  E MATERIAIS ELÉTRICOS
100%

13 INSTALAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E EQUIPAMENTOS
70% 30%

14 ENTREGA  NO CANTEIRO DA OBRA DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
100%

15 ENTREGA E INSTALAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE
70% 30%

16 TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO
100%

17 TREINAMENTO DE OPERAÇÃO
100%

Engº Mecânico Kruger Darwich Zacharias - CREA 3637D/DF

SECRETARIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/CPP/ALE/RO/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para fornecimento e instalação do Sistema de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica, tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável - Expansão 

Direta) e CHILLER (com unidades resfriadoras de líquido de auto rendimento, condensação à  ar - E xpansão Indireta) e Unidades de Tratamento de Ar (UTA’s) com recuperadores de calor no Edifício da Nova Sede 

da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, localizado no município de Porto Velho, estado de Rondônia.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE  RONDÔNIA

CRONOGRAMA FÍSICO DE SERVIÇOS - ANEXO VIII


